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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDIA

esolucion de Alcaldia N° 126-2021-MDSE-7

Santa Eulalia, 21 de abril de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA

Visto, el Informe N° 353-2021-MDSE/GDUR, mediante el cual la Gerencia de Desarrolio
Urbano y Rural solicita que la Secretaria General realice los tramites respectivos, conforme
a sus atribuciones para la aprobacion del Adicional de Obra N° 3 de la obra: "Mejoramiento

de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles 1, 2 y 3 de la Asociacion Casa
Huerta San Juan Bosco del Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri vy

Depar’tamento de Lima"; y

el que establece que las municipalidades son organos de gobierno promotores de desarrollo
local, con personeria juridica de derecho pablico con plena capacidad para el cumplimiento

cultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciéon, con sujecion al
lenamiento juridico vigente;

Que, la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, en el Articulo VIl del Titulo
Preliminar, regula que los gobiernos locales estan sujetos a la leyes y disposiciones que, de
“hiewmanera general y de conformidad con la Constitucion Politica del Peru, regulan las

A “"*';at;tlwdades y funcionamiento del Sector Publico; asi como a las normas técnicas referidas a
. los servicios y biemes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones
,e’spec:ﬂcas municipales se cumplen en armonia con las politicas y planes nacionales,

“ regionales y locales de desarrollo”;

Que Ia Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972 en el articulo 20 inciso 6 de la Ley
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Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, en su articulo 209, respecto a las prestaciones adicionales de obras menores 0
iguales al quince por ciento (15%), precisa en su inciso 205.1, que solo procede la ejecucmn
de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de
crédito presupuestario o prevision presupuestal, seguin las reglas previstas en la normatividad
del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad o
del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion y en
los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original y que la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a
través de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda y en un plazo
maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el
inspector o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada,
adjuntando un informe técnico que sustente su posicidon respecto a la necesidad de ejecutar
la prestacion adicional,;

Que, por otro lado, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en el articulo 205, inciso 205.4, precisa
que el contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes a la anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o
supervisor, segin corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el
expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de
nresentado este Ultimo y de existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en el
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio
unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre
el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad para su aprobacion
comeo parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra;

[ Que, mediante Carta N° 040-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, del 29 de marzo del
s 2021, la representante comun del Consorcio Ramén Castilla, hace entrega a la entidad
/A . municipal, con atencion a la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Adicional de Obra N°
& 103 por mayores metrados, de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y
‘y Vehicular de las calles 1, 2 y 3 de la Asociacidon Casa Huerta San Juan Bosco del Distrito de
Santa Eulalia, Prownma de Huarochiri y Departamento de Lima", adjuntando todos los
antecedentes;

Que, mediante Informe N° 202-2021-GDUR/SGOPU, del 30 de marzo del 2021. el funcionario
3. responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, solicita a la Gerencia de

$aDesarrollo Urbano y Rural, la disponibilidad presupuestal para el Adicional de Obra N° 03 por
> mayores metrados de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las
alles 1, 2 y 3 de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, del Distrito de Santa Eulalia,
Provincia de Huarochiri y Departamento de Lima";

sLuka T Que, mediante Informe N° 279-2021-MDSE/GDUR, de fecha 30 de marzo del 2021, el
Ay Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
. la respectiva disponibilidad presupuestal del Adicional de Obra N° 03 por mayores metrados
5 Mok .;_-'d,e la citada obra, verificandose que mediante Informe N° 037-2021GPP/MDSE, del 8 de abril
Nosadey del 2021, la responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto da cuenta que el

=" Proyecto de Inversion Publica de la citada obra cuenta con un saldo presupuestal de S/.
670,921.58, monto que cubre los adicionales N° 02 y mayores metrados N° 03, solicitados por
el monto total de S/. 413,794.28;
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la base legal, los antecedentes y el analisis respectivo, sefiala que se puede verificar que se
ha cumplido con los procedimientos administrativos que establece el articulo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a las prestaciones adicionales
de obras menores o iguales al 15%, indicando que el Expediente Técnico del Adicional de
Obra N° 03 por mayores metrados, fue realizado por el contratista con la respectiva
conformidad del inspector de obra, detallando los montos y variaciones porcentuales y
concluyendo dicho Adicional N° 03 presentado por la empresa ejecutora, Consorcio Ramon
Castilla, es procedente por el monto negativo de S/. 23,106.34;

Que, el funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos. mediante
Informe N° 230-2021-MDSE/GDUR-SGOPU, del 12 de abril del 2021, da cuenta haber
efectuado la revisidon y analisis del Expediente de Adicional de Obra N° 03 por mayores
metrados (incluyendo deductivo), verificando que se ha cumplido con los procedimientos
administrativos que establece el articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, respecto a las prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15%,
precisando que dicho Adicional de Obra N° 03 fue realizado por el contratista con la
respectiva conformidad del inspector de obra, detallando los mayores metrados y deductivo y
concluyendo que el adicional N° 03 presentado por el Consorcio Ramon Castilla, es
procedente por el monto negativo de S/. 23,106.34, verificandose asimismo que se cuenta
con la respectiva certificacion del crédito presupuestal, tal y como se acredita con el Informe

N° 037-2021-GPP/MDSE;

Que, mediante Informe Legal N°189-2021-GAJ-MDSE, de la Gerencia de Asesoria Juridica,
del 20 de abril de 2021 se indica que estando a las normas invocadas como considerandos

de la presente Resolucion de Alcaldia y a los informes provenientes del Sub Gerente de
Obras Publicas y Proyectos; de la Sub Gerencia de obras Publicas y Proyectos de la gerencia
de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, este

despacho opina en el sentido que resulta viable el Adicional de Obra N® 03 por mayores
" '%*’-fris?“*r\ metrados (incluyendo deductivo), de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y

., l":-l",-"'
I

i \Wehicular de las calles 1, 2 y 3 de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, del Distrito de
'?.Lbanta Fulalia, Provincia de Huarochiri y Departamento de Lima" y por el monto negativo de

& /fi/{S/. 23,106.34 (veintitrés mil ciento seis y 34/100 soles);
 NEL

-

T --I.-l-."“-'

Que, mediante el Informe del visto, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicita que Ia
Secretaria General realice los tramites respectivos , conforme a sus atribuciones para la
aprobacion del adicional de obra N° 3 de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad
Peatonal y Vehicular de las calles 1, 2 y 3 de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco
EARTAL . del Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri y Departamento de Lima";

S,
'?f;;.
;stando a los fundamentos expuestos, a las normas legales invocadas y en uso de las

RESUELVE:

r.r-.-;;-;;::f;fﬂ'-’ﬁ-:’,[."-:ARTiCULO 1.- Aprobar el Adicional de Obra N° 03 por mayores metrados (incluyendo
4} ~deductivo), de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles
1, 2 y 3 de la Asociaciéon Casa Huerta San Juan Bosco, del Distrito de Santa Eulalia,
- J\ _‘Provincia de Huarochiri y Departamento de Lima" y por el monto negativo de S/ 23,106.34
LY A veintitrés mil ciento seis y 34/100 soles).

ARTICULO 2.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolucion de Alcaldia.
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ARTICULO 3.- Disponer la difusion de la presente Resoluciéon de Alcaldia y su remisién a los
érganos competentes de la Municipalidad, del Gobierno Central y la empresa ejecutora.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNIGIPALIDAD DISTRI M ) LA

.........................

Pedro ;lhan'}“'{é;'t;;{:;"'
ALCALDE




