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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDIA

Resolucion de Alcaldia N°153-2021-MDSE-/

Santa Eulalia, 20 de mayo de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Peru en su articulo 194, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia;

-' Que, la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, establece que la Alcaldia es el organo
ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima

autoridad administrativa:

Que, el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, en su articulo 197, respecto a las causales de ampliacion de plazo, precisa
que el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de
obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no
- atribuibles al contratista,

Que, el articulo 198 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de

Estado, precisa que para que proceda una ampliacion de plazo de conform|dad con lo establecido en e
arhculo 197, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y e

final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle
del riesgo no previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince
(15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante lega
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segur
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente, luego de ello, el supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su
opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no
mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud y que la
Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de
quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
sefalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 015-2021 de 22 de enero de 2021, se declara procedente el
adicional de obra N° 01 de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las
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calles A, 1, 2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de
Huarochiri, departamento de Lima” con CUI N® 2318570;

Que, mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 125-2021 de 21 de abril de 2021, se aprueba el adicional de
obra N° 02 de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2y 3,
de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri,
departamento de Lima” con CUI N° 2318570;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 126-2021 de 22 de 21 de abril de 2021, se aprueba el
adicional de obra N° 3 por mayores Metrados (incluyendo deductivo) de la obra "Mejoramiento de la
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan
Bosco. Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, departamento de Lima” con CUI N° 2318570

Que, mediante Informe N° 001-2021-RAMON CASTILLA/R.J.LL.T.A, del 3 de mayo del 2021, el
ingeniero residente de obra comunica a la representante comun de Consorcio Huerta respecto a la
ampliacion de plazo N° 06, de la Obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las
calles A, 1, 2y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de
Huarochiri, departamento de Lima” con CUI N°® 2318570;

Que, en el presente caso, mediante Informe N° 001-2021-RAMON CASTILLA/R.J.LL.T.A, de fecha 03
de mayo del 2021, el residente de obra comunica al representante comun de Consorcio Huerta, sobre

la ampliacion de plazo N° 06 de la citada obra, al afectarse la ruta critica del proyecto original que es el
asfalto, luego mediante Carta N° 46-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, de fecha 06 de mayo del
2021, la representante del Consorcio Ramon Castilla, hace entrega al Inspector de Obra, la ampliacion
de plazo N° 06, parcial por sesenta (60) dias calendarios, al estar incursa en la causal tipificada en el
numeral a) del articulo 197 del Reglamento de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones

por causas no atribuibles al contratista’;

Que, mediante Carta N° 46-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, del 6 de mayo del 2021, la
representante comun del Consorcio Ramon Castilla, pone en conocimiento de la entidad, con atencion
del ingeniero inspector de obra, sobre la ampliacion de Plazo N° 06, de la Obra: ""Mejoramiento de |a
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan
Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, departamento de Lima" con CUI N° 2318570,
al estar incursa en la causal tipificada en el numeral 1, del articulo 197 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, solicitando elevar a quien corresponda a efectos que la entidad apruebe
dicha solicitud de ampliacion;

Que, mediante Informe N° 004-2021-INSPECTOR/MDSE/GDUR/SGPPU, del 10 de mayo del 2021, el
ingeniero inspector de obra eleva al Sub Gerente de Obras Publicas y Proyectos el informe relacionado
con la ampliacion de Plazo N° 06 y que luego de establecer los considerandos secuencialmente,
concluye en que dicha ampliacién, presentado por Consorcio Ramon Castilla, empresa ejecutora de |a
obra es procedente por el lapso de sesenta (60) dias calendarios, iniciando el 22 de abril del 2021 y
finalizando el 21 de junio del 2021 para la ejecucion de las partidas del adicional N° 02, precisando que
la notificacidon al contratista se realice a la brevedad posible y que el contratista debe renunciar a Ios

mayores gastos generales;

Que, mediante Informe N° 004-2021-INSPECTOR/MDSE/GDUR/SGPPU, de fecha 10 de mayo del
2021, el Ingeniero Inspector de Obra eleva al Sub Gerente de Obras Publicas y Proyectos el informe
relacionado con la ampliacion de Plazo N° 06 y que luego de establecer los considerandos
secuencialmente, concluye en que la ampliacion de plazo N° 06, es procedente por el lapso de sesenta
(60) dias calendarios, iniciando el 22 de abril del 2021 y finalizando el 21 de junio del 2021;

Que, mediante Informe N° 280-2021-MDSE/GDUR/SGOPU, del 10 de mayo del 2021, el responsable
de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, reproduce en todos sus extremos el Informe N°
004-2021-INSPECTOR/MDSE/GDUR/SGPPU, de fecha 10 de mayo del 2021, proveniente del
ingeniero inspector de obra, concluyendo en que la Ampliacion de Plazo N° 06, presentado por
Consorcio Ramon Castilla, empresa ejecutora de la obra es procedente por el lapso de 60 dias
calendarios. iniciando el 22 de abril del 2021 y finalizando el 21 de junio del 2021, para la ejecucion de
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las partidas del adicional N° 02, precisando que la notificacion al contratista se realice a la brevedad
posible y que el contratista debe renunciar a los mayores gastos generales;

Que, mediante Informe N° 415-2021-MDSE/GDUR, del 12 de mayo del 2021, el responsable de l|a
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la emision del respectivo Informe Legal, relacionado
con la peticion de Consorcio Ramon Castilla, de plazo de ampliacion de plazo N° 06, de |la antes citada

obra:

Que, mediante Informe Legal N° 0240- 2021-GAJ- MDSE, la Gerencia de Asesoria Juridica senala
que, siendo objeto de la consulta, la emision de informe legal respecto a la Ampliacion De Plazo De
Ejecucion N° 06, de la obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1,
2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri,
departamento de Lima” con CUI N° 2318570 y estando a los considerandos expuestos; estando a los
informes favorables N° 004-2021-INSPECTOR/MDSE/GDUR/SGOPU, de fecha 10 de mayo del 2021,
proveniente del Inspector de Obra; Informe N° 280-2021-MDSE/GDUR/SGOPU, de fecha 10 de mayo
del 2021, proveniente del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos y
que reproduce en todos sus extremos el Informe del Inspector de obra y con el aval del responsable de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, este despacho coincide con las conclusiones arribadas tanto
por el Inspector de Obras; por la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyecto y Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, en el sentido que deviene en factible la Ampliacion de Plazo N° 06, por sesenta (60)

- | dias calendarios;

—stando a los fundamentos expuestos, a las normas legales invocadas y en uso de |las atribuciones
conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar la ampliacion N° 06 de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y
Vehicular de las calles A, 1, 2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa
Eulalia, Provincia de Huarochiri, departamento de Lima” con CUI N° 2318570, por sesenta dias
calendario iniciando el 22 de abril de 2021 y finalizando el 21 de junio del presente ano;

ARTICULO 2.- Notificar la presente Resolucion a las entidades y personas naturales y juridicas
competentes.

ARTICULO 3.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el cumplimiento de la presente
resolucion y de las obligaciones que se derivan de la presente norma legal.

ARTICULO 4.- Comunicar la presente Resolucién de Alcaldia a las diferentes dependencias de esta
Corporacion Edil, para su tramite correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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