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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDIA

Resolucion de Alcaldia N° 077-2021-MDSE-AL

Santa Eulalia, 19 de febrero de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA

Vista, La Carta N°. 012-2021-CH, de fecha 29 de enero del 2021, el representante comun de
Consorcio Huerta, pone en conocimiento del Titular de la entidad y de la Gerencia de
Desarrollo y Rural sobre la peticion de Consorcio Ramoén Castilla, sobre la ampliacion de
Plazo N° 4, parcial, por setenta y un (71) dias calendarios para la ejecucién de la Obra:
Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2 y 3, de la

Asociacién Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri,-

departamento de Lima"
CONSIDERANDO:

"% Que, la Constitucion Politica del Per( en el articulo 194 establece que los gobiernos locales
} ‘;?gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su
=, -/ competencia;

R
Que, la Ley Organica de Municipalidades en el articulo 20 inciso 6 sefiala que es atribucion
del Alcalde dictar decretos y resoluciones de Alcaldia, con sujecién a las leyes y
ordenanzas;

Que, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
en su articulo 197, respecto a las causales de ampliacion de plazo, precisa que el contratista
puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de
= obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones por
Dé‘% ausas no atribuibles al contratista;
A
Que, el articulo 198 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, precisa que para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo
establecido en el articulo 197, el contratista, por intermedio de su residente anota en el
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y
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los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su
solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia
a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucién de obra
vigente, luego de ello, el supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
sobre |a solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo
no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la
solicitud;

La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su decision al contratista en un plazo
maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del
indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe;

Que, mediante Carta N° 004-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, de fecha 18 de enero
del 2021, la representante comun del Consorcio Ramoén Castilla, solicita al ingeniero
supervisor de obra, la Ampliacién de Plazo N°® 04, parcial, por 71 dias calendarios para la
ejecucion de la Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A,
1, 2 y 3, de la Asociacién Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia
de Huarochiri, departamento de Lima", al estar incursa en la causal tipificada en el numeral 1,
del articulo 197 del Reglamento de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista”, toda vez que mediante Asiento N° 04, de fecha
13.10.2020; Asiento N° 06, de fecha 14.10.2020 y Asiento N° 20, de fecha 21.10.2020, del
cuaderno de Obras, se formulan consultas que al demorar en su absolucién, habrian causado
paralizaciones de tramos y demora en la ejecucién de las actividades y partidas, asimismo los
dias de ampliacion de plazo se descontarian los dias de ampliacion de los plazos 1, 2 y 3,
consentidas y aprobadas por la entidad;

Que, la citada Carta N° 004-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, invoca el articulo 34 del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 160, inciso 160.1
del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratacmnes y los términos establecidos en el articulo 198, solicitando elevar la opinidn
correspondiente a efectos que la entidad apruebe la solicitud;

Que mediante Informe N° 012-2021-SUP/FSS, el ingeniero Supervisor de Obra comunica a
“la representante comin de Consorcio Huerta, su opinién respecto a la Ampliacién de Plazo
N° 04 solicitada por el Consorcio Ramén Castilla, detallando los datos generales de la Obra,
actuados generales de la obra, antecedentes; antecedentes del contratista; antecedentes del
supervisor; causales de ampliacion de plazo, la base legal y concluyendo en el sentido que
\ habiendo evaluado las causales argumentadas por el contratista para la aprobacion de la
! ampliacion de Plazo N° 04 y por setenta y un (71) dias calendarios; se pronuncia en el
sentido de declarar improcedente dicha peticion, en razon a que el contratista debid presentar
el expediente de adicional de obra en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado y que las demoras ocasionadas para el cumplimiento del proyecto, se debe
basicamente al incumplimiento por parte del contratista, quien debid presentar el expediente
- técnico de adicional de obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion en el
Oowcuaderno de obra y siempre que el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado

Que, mediante Carta N° 012-2021-CH, de fecha 29 de enero del 2021, el representante
comun de Consorcio Huerta, pone en conocimiento del Titular de la entidad y de la Gerencia
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de Desarrollo Urbano y Rural sobre la peticion de Consorcio Ramén Castilla, sobre la
ampliacion de Plazo N° 04, adjuntando el Informe N° 012-2021-SUP/FSS, y proveniente del
Supervisor de Obra y que declara improcedente dicha ampliacién;

Que, mediante Informe N° 074-2021-MDSE-GDUR/SCOPU, de fecha 17 de febrero del 2021,
el responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, se pronuncia respecto de
la peticién de Ampliacion de Plazo N° 04, solicitada por Consorcio Ramén Castilla, precisando
que mediante Carta N° 004-2021, solicita a la supervisién, la revisién y posterior aprobacion
de la Ampliacién de Plazo N° 04 por setenta y un (71) dias calendario por la causal de
demora en la absolucion de consultas y que mediante informe Nro. 012-2021-SUP/FSS, el
Jefe de Supervision de la citada obra y luego de la evaluacién y andlisis, concluye
pronunciandose por la improcedencia de la Ampliacion de Plazo N° 04 debido a los plazos
vencidos y debidamente notificados en las ampliaciones de Plazo 01 y 02, opinién que es
refrendada en todos sus extremos mediante Informe N° 144-2021MDSE/GDUR, de fecha 18
de enero del 2021, proveniente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 062-2020-MDSE/GDUR de fecha 11 de diciembre
2020, se declara improcedente la solicitud de ampliaciéon de Plazo N° 01, posteriormente,
mediante Resolucion Gerencial N° 071-2020-MDSE/GDUR, de fecha 30 de diciembre del
2020, se declara procedente la solicitud de ampliacién de plazo N° 02, pero unicamente por
doce (12) dias, verificandose que ambas resoluciones gerenciales fueron debidamente
notificadas al Consorcio Ramoén Castilla, quienes no interpusieron recurso impugnatorio
alguno dentro de los plazos establecidos por ley, quedando debidamente consentidas ambas
resoluciones gerenciales, quedando descartado la pretensiéon del citado Consorcio, en el
sentido que los dias de ampliaciéon de plazo se descontarian los dias de ampliacién de plazo
1, 2 y 3, consentidas y aprobadas por la entidad, toda vez que se ha cumplido con emitir el
pronunciamiento respectivo dentro del plazo senalado y puesio en conocimiento del
consorcio, quienes no interpusieron ningun recurso impugnativo contra dichas decisiones;

N Que, mediante Informe Legal N° 0097-2021-GAJ-MDSE la Gerencia de Asesoria Juridica
.\senala que de la revision de todo lo actuado, se verifica que segun el articulo 197 del
Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que el contratista
: puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
=, . /ajenas a su voluntad, entre ellas los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
o contratista, pero esta ampliacién tiene que conllevar necesariamente la modificacion de la
ruta critica del programa de ejecucion de obra;

Que, asimismo el citado informe legal sefiala que el articulo 198 y siguientes del Reglamento
sde la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, precisa que para que proceda una
/Ffampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo 197, el contratista, por
" intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del
riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos; y que

S

‘gctividades y partidas, sin embargo, se verifica que de las resoluciones que resuelven las
solicitudes de ampliaciones N° 01 y 02, solicitadas por el citado Consorcio y que fueron
debidamente notificadas al citado consorcio, éstas no fueron objeto de ningun recurso
impugnatorio dentro de los plazos de ley, quedando debidamente consentidas ;

Que, el Informe Legal N° 0097-2021-GAJ-MDSE la Gerencia de Asesoria Juridica, sefala
que estando a las razones expuestas en los considerandos de la presente resolucion.y
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teniendo en cuenta los informes provenientes del ingeniero supervisor y del funcionario
responsable de la Sub. Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, por lo que Opina en el
sentido que resulta inviable la Ampliacién de Plazo N° 04, por el plazo de 71 dias calendarios,
solicitado por Consorcio Ramon Castilla y relacionado con la ejecuciéon de la obra
"Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y-Vehicular de las Calles, 1, 2 Y 3, de la
Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri,
Departamento de Lima", con CUI N° 231852);

A/ T .
°_[L “<\Estando a los fundamentos expuestos, a las normas legales invocadas y en uso de las

“‘atribuciones conferidas en la Ley Orgéanica de Municipalidades N° 27972;
&

r

B - /RESUELVE:

ARTICULO 1.- Declarar improcedente la Ampliacion de Plazo N° 04 de la obra “Mejoramiento
de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2 Y 3, de la Asociacion Casa

Huerta San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, Departamento de
sfLima”, CON CUI N° 2318570, por setenta y un (71) dias calendarios, solicitada por el

ARTICULO 2.- Notificar de la presente Resolucion al contratista ejecutor Consorcio Ramén
Castilla y al inspector de obra para los tramites respectivos.

RTICULO 3.- Remitase, la presente resolucion al area de Gerencia Municipal y Secretaria
eneral para el cumplimiento de la esta Resolucién, conforme a sus atribuciones

g% MUNCALEAD TR SR RLAL
-

Pedro William
ALCALDE




