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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDIA

“A#o del Bicentenario del Peri: 200 aiios de Independencia”

Resolucion de Alcaldia N° 088-2021-MDSE-AL

Santa Eulalia, 2 de marzo de 2021

e

«% EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA.

E.VISTO: informe N° 174-2021-MDSE/GDUR, mediante el cual la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural
+ solicita la elaboracion de una Resolucién de Alcaldia sobre ampliacion de plazo N° 5 por ochenta y
&, m"“} 'siete dias calendario, de la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la
Asociacion Casa Huerta -San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia -Huarochiri-Lima Il Etapa con
C.U.l. N°2318570; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Peru, en su articulo 194 establece que los gobiemos locales gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencig;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, en el articulo 6 establece que la Alcaldia es
el érgano ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su
méxima autoridad administrativa, en el articulo 20 inciso 6 sefiala que es su atribucién dictar decretos y
resoluciones de Alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas,

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°®
:\344-2018-EF, en su articulo 197, respecto a las causales de ampliacion de plazo, precisa que el
=tontratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales

pjenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente
/al momento de la solicitud de ampliacion: a) trazos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista y el articulo 198 precisa las casos, requisitos y procedimientos en los que procede dicha
ampliacion;

Que, mediante Informe N° 016-2020-SUP/FSS, de fecha 27 de noviembre de 2020, la supervision
deriva absolucion de consultas solicitadas por el residente de obra, los mismos que fueron evaluados y
sustentados por el proyectista con la finalidad que el contratista realice el Adicional y mayores
metrados y/o deductivos de obra en los puntos sefialados necesarios para la continuidad del proyecto y
el cumplimiento de las sefialadas en el expediente técnico aprobado, precisandose ser necesario que
el contratista elabore el Expediente de adicional de obra de los puntos absueltos a fin de dar
continuidad con el normal proceso constructivo de la obra y no caer en retrasos injustificados

Que mediante Carta N° 047-2020-CONSORCIO RAMON CASTILLA, de fecha 16 de diciembre del
2020, solicita a la supervisién de obra la revisién y posterior aprobacion del adicional de obra N° 01, de
la citada obra, manifestando ser imprescindible la demolicién de las veredas y gradas de Piedra
existente para poder construir las veredas y escaleras, como también realiza el relleno con material
granular para la construccion de base y vereda de concreto para poder cumplir con la ejecucion
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Que, mediante Informe N° 025-2020-SUP/FSS, de fecha 19 de diciembre del 2020, el jefe de
Supervision concluye aprobando la viabilidad del Adicional N° 01 de la obra, precisando que son
partidas complementarias y prescindibles para continuar con la ejecucion de la obra y el cumplimiento
de las metas especificadas en el expediente técnico;

Que, mediante Informe N° 842-2020 MDSE-GDUR-SGOPU, de fecha 22 de diciembre del 2020, la Sub
Gerente de Obras Publicas y Proyectos, solicita opinion legal respecto a la solicitud de adicional de
obra N° 01 y en la cual la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos y la Supervision Consorcio
Huerta, dan conformidad de la solicitud de adicional de obra N° 01, con un monto presupuestal de
S/44.272.99 (cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y dos con 99/100 soles), con un plazo de
ejecucion de 7 dias calendario;

Que, mediante Informe N° 171-2021-MDSE/GDUR, de fecha 15 de febrero del 2021, el responsable de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la emision del respectivo Informe Legal, relacionado
con la peticion de Consorcio Ramon Castilla, de plazo de Ampliacion de Plazo N°® 05. reproduciendo en
todos sus extremos el contenido del Informe N° 098-2021-GDUR-SGOPU, de fecha 25 de febrero del
2021, proveniente del Sub Gerente de Obras Publicas y Proyectos y concluyendo en que la ampliacion
solicitada por el citado consorcio es procedente, por el plazo de ochenta y siete dias calendario;

Que, mediante Carta N° 004-2021-Consorcio Ramén Castilla, de fecha 22 de febrero del 2021, la
representante comun del Consorcio Ramon Castilla, solicita al Gerente de Desarrollo Urbano, al Titular
de la entidad y al Sub-Gerente de Obras Publicas y Proyectos, la Ampliacion de Plazo N° 05. Por
noventa y cuatro dias calendarios para la ejecucién de la Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad
Peatonal y Vehicular de las calles A. 1.2 y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan Bosco, distrito de
Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima', al estar incursa en la causal tipificada
en el numeral 1, del articulo 197 del Reglamento de Contrataciones del Estado, solicitando elevar a
quien corresponda a efectos que la entidad apruebe dicha solicitud de ampliacién;

Que, en el presente caso, mediante Carta N° 009-2021-CONSORCIO RAMON CASTILLA, de fecha 22
de febrero del 2021, la representante del Consorcio Ramén Castilla, solicita Ampliacion de Plazo N° 05,
parcial por noventa y cuatro dias calendarios, al estar incursa en la causal tipificada en el numeral a)
del articulo 197 del Reglamento de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista”, toda vez que mediante asiento en el cuaderno de Obra N° 37 de fecha
\02.11.2020 y Asiento N° 39, de fecha 03.11.2020, se formularon consultas que al demorar en la
ndicacion para elaborar el Expediente de adicional y la emisioén de la resolucion de aprobacién del
ismo (La resolucion fue emitida el 04.02.2021) causaron paralizaciones de tramos y demora en la
ejecucion de las actividades o partidas contratadas, por un total de 94 dias;

Que, mediante Informe N° 098-2021-GDUR-SGOPU, del 25 de febrero del 2021, el Sub Gerente de
Obras Publicas y Proyectos eleva al Gerente de Desarrolio Urbano y Rural, el citado informe y que
luego de establecer los considerandos secuencialmente, con respecto a la ampliacion de plazo N° 05
segun el diagrama Gantt, presentado por el Consorcio Ramon Castilla, se verifica que el pedido del
inicio de causal fecha 02 de noviembre del 2020 hasta la fecha de notificacién con Resolucion de
S RITAL Alcaldia de fecha 04 de febrero del 2020, se tendria 94 dias calendario de retraso por aprobacion de
/D7 wr dicho adicional, se tiene 12 dias aprobados de ampliacion de plazo N° 02, con Resolucion Gerencial N°
A ~ i 071-2020 MDSE/GDUR,;

Que, el informe citado en el considerando anterior, sefiala que en la partida de relleno con material
granular en veredas, solicitadas por el adicional de obra N° 01, afecta la partida de ejecucion del
concreto simple de veredas que se iniciaba el 13 de noviembre del 2020 y culminaria el 10 de enero
del 2021, siendo 59 dias calendario de ejecucion y en la partida de demolicion de escaleras de
mamposteria no contempladas en el expediente técnico inicial y partida aprobada por el adicional,
después de ejecutarse se realizaria la partida de concreto simple en escaleras que se iniciaba el 26 de
octubre del 2020 y culminaba el 13 de diciembre del 2020, siendo 49 dias calendarios de ejecucion; la
partida de parapeto de escaleras, su inicio era el 14 de diciembre del 2020 y deberia cuiminar el 06 de
enero del 2021, con 24 dias calendario de ejecucion y finalmente la partida de Sardineles que se
iniciaba el 04 de enero del 2021 y culminaba el 02 de febrero del 2021, siendo 30 dias calendario de
ejecucion y gue son partidas que siguen la secuencia de ejecucion y en total se tendria desde el 26 de

strital
Nl octubre del 2020 hasta 02 de febrero del 2021 serian 99 dias calendario de ejecucién para todas las
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partidas y finalmente concluye indicando que la Ampliacion de Plaze N° 05. presentado por Consorcio
Ramon Castilla, empresa ejecutora de la obra es procedente por el lapso de 87 dias calendarios;

Que, mediante Informe Legal N° 0116-2021-GAJ-MDSE, de la Gerencia de Asesoria Juridica se indica
que estando a los considerandos de la presente resolucion y a los informes favorables N° 098-2021-
-JGDUR-SGOPU, de fecha 25 de febrero del 2021, proveniente el Sub Gerente de Obras Publicas y
Proyectos e Informe N° 171-2021-MDSE/GDUR, de fecha 18 de enero del 2021 proveniente del
funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y que reproduce en todos sus
extremos el Informe de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos manifiesta que coincide con las
conclusiones arribadas, tanto por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como por la Sub Gerencia
de Obras Publicas y Proyectos, en el sentido que deviene en factible la ampliacién de Plazo N° 05, por
ochenta y siete dias calendarios;

Que, mediante el Informe del visto, del 2 de marzo de 2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
solicita la elaboracion de una Resolucion de Alcaldia sobre Ampliacién de Plazo N° 5 por ochenta y
siete dias calendario, de la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la
Asociacion Casa Huerta -San Juan Bosco, Distrito de Santa Eulalia -Huarochiri-Lima Il Etapa con
codigo unico de inversion N° 2318570;

Estando a lo expuesto, a los fundamentos considerados, a las normas legales glosadas y en uso de las
atribuciones conferidas en los articulos 6 y 20, numeral 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de
unicipalidades,

ARTICULO 1.- Declarar procedente la Ampliacién de Plazo N° 05 de la obra Mejoramiento de la
Transitabilidad Peatonal y Vehicular de las calles A, 1, 2 Y 3, de la Asociacion Casa Huerta San Juan
Bosco, Distrito de Santa Eulalia, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima, CON CUl N°®
2318570, por ochenta y siete (87) dias calendario, solicitada por el Consorcio Ramoén Castilla.

ARTICULO 2.- Notificar de la presente Resolucion al contratista ejecutor Consorcio Ramoén Castilla y al
inspector de obra para los tramites respectivos.

ARTICULO 3.- Remitase, la presente resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para el
cumplimiento de esta Resolucion, conforme a sus atribuciones debiendo dar cuenta a la Gerencia
Municipal.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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