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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA
ALCALDIA

Resolucion de Alcaldia N°160-2021-MDSE-AL

Santa Eulalia, 26 de mayo de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA

VISTO: El Informe N° 453-2021-MDSE/GDUR, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante
el cual solicita la elaboracion de Resolucidon de Alcaldia sobre la aprobacion de la liquidacion tecnico-
financiera de la obra Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion Casa
Huerta Don Bosco, distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd en su articulo 194, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, establece que la Alcaldia es el organo
ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima
autoridad administrativa;

Que, mediante Resolucion de Contraloria Nro. 195-88-CG, de fecha 18 de julio del ano 1988, se
aprueban las normas que regulan la ejecucion de obras publicas por administracion directa;

Que, la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG en el articulo 1, inciso 1, senala que las entidades
que programen la ejecuciéon de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacior
presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesario, asimismo €
inciso 3 precisa que es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con e
=xpediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprendera basicamente o
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones téecnicas, planos, metrados, presupuesto base con su
analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra, precisando la
norma que la Entidad contara con una Unidad Organica, responsable de cautelar la Supervision de las

Obras Programadas;

Que, el inciso 11, del articulo 1 de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG de la Contralor
General de la Republica, precisa que, concluida la obra, la entidad designara una comision para qu
formule el Acta de Recepcion de los trabajos y se encargue de la liquidacion tecnica y financiera, en u
plazo de treinta (30) dias de suscrita le referida acta. La misma Comision revisara la Memor
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servira de bases para

OO D QD

| tramitacion de la declaratoria de fabrica por parte de la entidad, de ser el caso;




Municipalidad Distrital de Santa Eulalia
Resolucion de Alcaldia N° 160-2021-MDSE-AL

Pagina 2

Que, el articulo 1, inciso 12, de la citada Resolucion de Contraloria, precisa que posteriormente a la
liquidacion se procedera a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica
especializada la cual se encargara de su operacion y mantenimiento, asegurando el adecuado
funcionamiento de las instalaciones;

Que, mediante Carta N° 018-2021-AMSM, del 16 de abril del 2021, el ingeniero civil Angel Miguel
Suarez Macazana, hace entrega a la Municipalidad la liquidacion técnica financiera de la obra
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion Casa Huerta Don Bosco,
distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima;

Que, mediante Carta N° 005-2021-MDSE/GDUR/SGOPU, del 7 de mayo del 2021, el responsable de
la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, plantea observaciones a la liquidacion técnica
financiera de la citada obra, observaciones detalladas en el citado informe;

Que, mediante Carta N° 032-2021-AMSM, de fecha 10 de mayo del 2021, el ingeniero civil Angel
Miguel Suarez Macazana, hace entrega del levantamiento de las observaciones de la liquidacion
técnica financiera de la citada obra;

Que, mediante Proveido N° 503-2021-MDSE/GDUR, del 10 de mayo del 2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural deriva al Sub Gerente de Obras Publicas y Proyectos, la liquidacidon técnica
financiera de la citada obra, con las observaciones debidamente levantadas;

Que, mediante Informe N° 308-2021-MDSE/GDUR-SGOPU, del 21 de mayo del 2021, el Sub Gerente
de Obras Publicas y Proyectos emite el informe que corresponde relacionado con la liquidacion tecnica
financiera de la obra: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion Casa
Huerta Don Bosco, distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima;

Que, mediante Informe N° 450-2021-MDSE/GDUR, de fecha 21 de mayo del 2021, el gerente de
Desarrollo Urbano y Rural solicita emitir opinion legal respecto a la liquidacion técnica financiera de la
obra: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion Casa Huerta Don
Bosco, distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima;

Que, mediante Informe N° 308-2021-MDSE/GDUR/SGOPU, del 21 de mayo del 2021, el responsable
de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, emite el informe, concluyendo en que la liquidacion
técnico-financiera de la obra Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion
Casa Huerta Don Bosco, distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima, se
ha elaborado de acuerdo con los procedimientos y marco legal vigente (Resolucion de Contraloria N°
195-88-CG) para las inversiones de infraestructura publica ejecutadas bajo la modalidad de
administracion presupuestal directa, siendo el monto total de la inversion del proyecto, la suma de S/.
205,570.80, que corresponden a la ejecucidn del proyecto, incluyendo la liquidacion de obra que se

"+ encuentra en fase de compromiso, pendiente de devengado y girado y que el monto total ejecutado es

menor que la asignacion presupuestal asignado mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural N° 050-2020/MDSE/GDUR, por el monto de S/ 201,570.80 y con un saldo resultante de
a liguidacion, ascendente a la suma de S/ 10,375.09;

v i Que, mediante el Informe Legal N°257-2021-GAJ-MDSE, la Gerencia de Asesoria Juridica opina que
=| estando a las consideraciones expuestas y al Informe favorable N° 308-2021-MDSE/GDUR-SGOPU,
del 21 de mayo del 2021, del responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos, asi
como a lo que establece la Resolucion de Contraloria N1° 195-88-C(G y la Resolucion de Contraloria N°
320-2006 (normas de control interno), opina en el sentido que resulta viable la Liquidacion Técnico-
Financiera solicitada, siempre y cuando se cumplan escrupulosamente con todos los presupuestos
establecidos taxativamente en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, entre ellos la designacion
de la comision para que formule el Acta de Recepcion de los Trabajos y se encargue de la liquidacion
técnica y financiera, en el plazo de ley, debiendo revisar la Memoria Descriptiva elaborada por el
ingeniero residente y/o inspector de la obra, bajo responsabilidad funcional de la unidad organica

respectiva;
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Que, mediante el Informe del visto, la Gerencia de desarrollo Urbano y Rural remite el informe legal
citado en el considerando anterior en el cual opina que resulta viable la liquidacién Técnico-Financiera
de la obra Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacién Casa Huerta Don
Bosco, distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri y departamento de Lima, el mismo que tiene
como finalidad mejorar los servicios basicos de saneamiento de la poblacién de la Asociacion Casa
Huerta Don Bosco, con Cédigo Unico de Inversion N° 2461933, conforme lo establece la resolucion de
Contraloria N° 195-88-CG y la Resolucion de Contraloria N° 320-2006, solicitando la expedicién de la
correspondiente resolucion de Alcaldia;

=—stando a los fundamentos expuestos, a las normas legales invocadas y en uso de las atribuciones
conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 27972:

IRESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar la Liquidacion Tecnico-Financiera de la obra Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado en la Calle 3, de la Asociacion Casa Huerta Don Bosco, distrito de Santa Eulalia,
provincia de Huarochiri y departamento de Lima, CON Coédigo Unico de Inversion N° 2461933.

ARTICULO 2.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural garantizar que se cumplan
escrupulosamente con todos los presupuestos establecidos taxativamente en la Resolucidon de
Contraloria N° 195-88-CG, entre ellos la designacion de la comision para que formule el Acta de
Recepcion de los Trabajos y se encargue de la liquidacién técnica y financiera, en el plazo de ley,
debiendo revisar la Memoria Descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o inspector de la obra,
bajo responsabilidad funcional de la unidad organica respectiva y efectuar las acciones necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolucién, asi como las obligaciones que resulten

del cumplimiento de su articulo 1.

- ARTICULO 3.- Comunicar la presente Resolucion de Alcaldia a las diferentes dependencias de esta
. Corporacion Edil, para su tramite correspondiente.
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